



DE Standaard

samenwerken | samen innoveren | samen kennis delen | samen beheren | samen testen | samen opleiden


NIEUWSBRIEF DE Standaard NR. 1 jaargang 2020

Wat is het toekomstbeeld?


Het toekomstbeeld van SWEMP is dat het ERP systeem, Dynamics Empire, in de Cloud draait en dat de leverancier cegeka-dsa constant versies uitbrengt met beperkte inspanning vanuit de woningcorporaties om vooraf te testen.

Cegeka-dsa neemt de standaardinrichting in beheer en stelt dit ter beschikking aan al haar Dynamics Empire klanten.


3 fases voor uitrol DE Standaard



Vorbereidingsfase
2019



Realisatiefase
2020



Acceptatiefase
2021

De voorbereidingsfase is bijna afgerond:


- ✓ De acceptatie van DE Standaardinrichting door de werkgroepen is gereed (o.v.v.: 5 rfc's, oplossing aantal issues (zoals problematiek nummerreeksen, beheerorganisatie)
- ✓ Acceptatie door de business: loopt

Acceptatie

Wat gaat het project DE Standaard in 2020 doen?

In de volgende nieuwsbrief meer informatie over wat we gezamenlijk oppakken en wat de corporatie zelf doet.

Realisatiefase



Werkzaamheden (Deliverables) Realisatiefase 2020

Q1-2020

- Afgestemde verschillenanalyse
- Geanalyseerde koppelvlakken
- Impact conversiescope uitgewerkt
- Was-woord lijsten
- Concept conversie planvorming

Q2-2020

- Geïntariseerde rapportages (coördinatie)
- Geïntariseerde brieven (coördinatie)
- Geïntariseerde processen (coördinatie)
- Consensus over conversie scope
- Definitieve conversie planvorming
- Testscripts t.b.v. systeemtest gereed
- Eerste conversie (Woonbron)
- 1^e test systeemproces
- Definitieve was/wordt overzichten (min. 2 corporaties)

Q3-2020

- Aangepaste koppelvlakken
- Impact per proces beschreven (coördinatie)
- 1^e proefconversies conform aangepaste conversiescope uitgevoerd en gecontroleerd en besproken bevindingen
- Geanalyseerde rapportages (coördinatie)
- Geanalyseerde brieven (coördinatie)

Q4-2020

- Impact per proces geaccordeerd (coördinatie)
- Aangepaste rapportages (coördinatie)
- Aangepaste brieven (coördinatie)
- Technisch geteste rapportages (coördinatie)
- Technisch geteste brieven (coördinatie)
- Technisch geteste koppelvlakken
- Technisch geteste processen


Heb je DE Standaard flyer al gezien?

Conversie

Om tot een Empire-omgeving te komen die ingericht is volgens DE Standaard is er een conversie van data nodig. Ter voorbereiding hierop zijn HC&H en cegeka-dsa met elkaar in overleg om tot een eerste concept conversiescope en -methodiek te komen. Dit wordt vervolgens besproken met de corporaties om op deze manier tot een gezamenlijk plan te komen. Het doel is om voor iedereen helder te hebben wat en hoe er geconverteerd wordt en wat binnen het SWEMP project gebeurt en wat de SWEMP-deelnemers zelf oppakken.



Barbera van Rossum en Bas Klees
Wijkconsulenten Mitros



Koppelingen & Rapportages

Een verandering in de inrichting van Dynamics Empire kan tot gevolg hebben dat rapportages en de koppelingen met andere systemen, niet meer (volledig) werken. Om na livegang toch goed werkende koppelingen te hebben en rapportages te kunnen maken, is het noodzakelijk om ze aan te passen aan de nieuwe inrichting. HC&H is gestart met de eerste inventarisatie van de koppelingen die onderdeel zijn van DE Standaard. De corporaties gaan zelf starten met het inventariseren van de rapportages. De komende tijd wordt, met en door de deelnemende corporaties, onderzocht wat de gevolgen voor koppelingen en rapportages zijn. En wat er nodig is om na livegang werkende rapportages en koppelingen te hebben.